
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Impl_Budget Projection
 

Category  FY08  FY09 FY10  FY11  FY12 FY13  FY 14 FY 15 FY 16 TOTAL 

IMPLEMENTATION SERVICES 

T&A 

State T&A Resources  $  63,400  $  450,164  $  470,499 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  984,063  

T&A QA  $  118,450  $  717,665 $  613,532 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  1,449,646  

T&A Impl Vendor  478,770$  2,976,537$  2,488,818$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  5,944,125$ 

Subtotal  $  660,619 $  4,144,366  $  3,572,849 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  8,377,834 

SCENARIO 1 - ERP solution  

State ERP Resources  ­$  ­$  248,073$  487,080$  609,477$  585,590$  531,908$  303,873$  ­$  2,766,001$ 

ERP QA  ­$  ­$  921,530$  1,438,145$  1,481,289$  1,403,669$  1,430,064$  728,390$  ­$  7,403,087$ 

ERP Impl Vendor  ­$  ­$  3,934,269$  6,139,843$  6,324,039$  5,992,659$  6,105,347$  3,109,701$  ­$  31,605,858$ 

Subtotal  ­$  ­$  5,103,871$  8,065,068$  8,414,804$  7,981,918$  8,067,320$  4,141,965$  ­$  41,774,946$ 

SCENARIO 2 - Best Fit solution  

State Fin, Budget, Procurement Resources  $  ­ $  ­ $  248,073 $  487,080  $  601,818 $  585,590 $  ­ $  ­ $  ­ $  1,922,561 

Fin, Budget, Procurement QA  $  ­ $  ­ $  921,530 $  1,438,145 $  1,481,289 $  1,403,669 $  ­ $  ­ $  ­ $  5,244,632 

Financial, Budget, Procurement Impl Vendor  $  ­ $  ­ $  3,934,269  $  6,139,843  $  6,324,039 $  5,992,659 $  ­ $  ­ $  ­ $  22,390,809  

State HR­Payroll Resources  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  499,702 $  410,364 $  910,065 

HR­Payroll QA  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  1,343,475  $  983,650  $  2,327,125 

HR­Payroll Impl Vendor  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  5,735,672  $  4,199,479 $  9,935,151  

Subtotal  ­$  ­$  5,103,871$  8,065,068$  8,407,146$  7,981,918$  ­$  7,578,848$  5,593,493$  42,730,344$ 

T&A - IMPL SERVICES TOTAL  660,619$  4,144,366$  3,572,849$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  8,377,834$ 

SCENARIO 1 - IMPL SERVICES TOTAL  ­$  ­$  5,103,871$  8,065,068$  8,414,804$  7,981,918$  8,067,320$  4,141,965$  ­$  41,774,946$ 

SCENARIO 2 - IMPL SERVICES TOTAL  ­$  ­$  5,103,871$  8,065,068$  8,407,146$  7,981,918$  ­$  7,578,848$  5,593,493$  42,730,344$ 
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Impl_Budget Projection
 

Category  FY08  FY09 FY10  FY11  FY12 FY13  FY 14 FY 15 FY 16 TOTAL 

T&A 

Hardware/Software  1,106,794$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  1,106,794$ 

Application and Infrastructure Maintenance 589,811$  174,073$  176,918$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  940,801$ 

Project Facility Setup / Operations Costs  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$ 

Project Facility Rent 65,000$  66,950$  68,959$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  200,909$ 

Project Workstation / Printers / Other Equipment ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$ 

Project Supplies / Paper / Etc. 12,000$  12,360$  12,731$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  37,091$ 

State Project Travel  15,000$  15,450$  15,914$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  46,364$ 

Training Facilities Setup / Operations Costs / Rental  20,000$  20,600$  21,218$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  61,818$ 

Project Contingency  99,093$  621,655$  535,927$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  1,256,675$ 

SCENARIO 1  

Hardware/Software  ­$  ­$  56,616,164$  ­$  ­$  ­$  12,172,739$  ­$  ­$  68,788,904$ 

Application and Infrastructure Maintenance  ­$  ­$  12,171,016$  12,630,979$  13,009,908$  13,400,205$  16,211,111$  16,792,277$  ­$  84,215,496$ 

Project Facility Setup / Operations Costs  ­$  ­$  200,000$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  200,000$ 

Project Facility Rent ­$  ­$  150,000$  154,500$  159,135$  163,909$  168,826$  173,891$  ­$  970,261$ 

Project Workstation / Printers / Other Equipment  ­$  ­$  44,000$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  44,000$ 

Project Supplies / Paper / Etc. ­$  ­$  12,731$  13,113$  13,506$  13,911$  14,329$  14,758$  ­$  82,348$ 

State Project Travel  ­$  ­$  15,914$  16,391$  16,883$  17,389$  17,911$  18,448$  ­$  102,935$ 

Training Facilities Setup / Operations Costs  ­$  ­$  21,218$  21,855$  22,510$  23,185$  23,881$  24,597$  ­$  137,247$ 

Project Contingency  ­$  ­$  765,581$  1,209,760$  1,262,221$  1,197,288$  1,210,098$  621,295$  ­$  6,266,242$ 
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Category  FY08  FY09 FY10  FY11  FY12 FY13  FY 14 FY 15 FY 16 TOTAL 
SCENARIO 2 
 

Financial, Procurement, Budget Hardware/Software  ­$  ­$  56,616,164$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  56,616,164$ 

Financial, Procurement, Budget Application and 

Infrastructure Maintenance  ­$  ­$  12,171,016$  12,630,979$  13,009,908$  13,400,205$  13,802,211$  14,216,278$  14,642,766$  93,873,363$ 

HR­Payroll Hardware/Software  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  12,172,739$  ­$  12,172,739$ 

HR­Payroll Application Software Maintenance  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  2,408,900$  2,481,167$  4,890,067$ 

HR­Payroll Infrastructure Maintenance  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  94,832$  94,832$ 

Project Facility Setup / Operations Costs  ­$  ­$  200,000$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  200,000$ 

Project Facility Rent ­$  ­$  150,000$  154,500$  159,135$  163,909$  168,826$  173,891$  179,108$  1,149,369$ 

Project Workstation / Printers / Other Equipment  ­$  ­$  44,000$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  44,000$ 

Project Supplies / Paper / Etc. ­$  ­$  12,731$  13,113$  13,506$  13,911$  14,329$  14,758$  15,201$  97,549$ 

State Project Travel  ­$  ­$  15,914$  16,391$  16,883$  17,389$  17,911$  18,448$  19,002$  121,937$ 

Training Facilities Setup / Operations Costs  ­$  ­$  21,218$  21,855$  22,510$  23,185$  23,881$  24,597$  25,335$  162,582$ 

Project Contingency  ­$  ­$  765,581$  1,209,760$  1,261,072$  1,197,288$  ­$  1,061,872$  777,469$  6,273,042$ 

T&A - FY TOTAL  2,568,317$  5,055,453$  4,404,515$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  12,028,285$ 

SCENARIO 1 - FY TOTAL  ­$  ­$  75,100,494$  22,111,665$  22,898,967$  22,797,806$  37,886,215$  21,787,231$  ­$  202,582,378$ 

SCENARIO 2 - FY TOTAL  ­$  ­$  75,100,494$  22,111,665$  22,890,160$  22,797,806$  ­$  23,454,054$  9,185,608$  175,539,787$ 
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