
           

           

           

           

           

         

         

             

           

           

           

       

           

                 

                 

                 

           

                 

               

               

               

         

         

         

         

       

                 

Cost Breakout 

Category  FY08  FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14  FY15  FY16 FY17 FY18 TOTAL  

PLANNING COSTS  

SCENARIO 1 ­ ERP solution  

State ERP RFP Resources  $  ­ $  98,194 $  37,789 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  135,983 

ERP RFP / Vendor Selection  

SCENARIO 1 PLANNING COSTS TOTAL  

$  ­ $  544,229 $  209,439 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  753,668 

$  ­ $  642,423 $  247,227 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  889,651 

SCENARIO 2 ­ Best Fit solution  

State Fin, Budg, Proc RFP Resources  ­$  $  98,194  $  37,789 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  135,983 

Financial, Budget, Proc RFP/ Vendor Selection  ­$  $  544,229 $  209,439  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  753,668 

State HR­Payroll RFP Resources  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  113,834 $  12,885 $  ­ $  ­ $  ­ $  126,719  

HR­Payroll RFP/Vendor Selection  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  630,911  $  71,411 $  ­ $  ­ $  ­ $  702,322  

SCENARIO 2 PLANNING COSTS TOTAL  ­$  $  642,423 $  247,227  $  ­ $  ­ $  ­ $  744,745 $  84,295 $  ­ $  ­ $  ­ $  1,718,691  

IMPLEMENTATION COSTS  

T&A 

State T&A Resources  63,400$  $  450,164  $  470,499  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  984,063 

T&A QA  118,450$  $  717,665  $  613,532  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  1,449,646 

T&A Impl Vendor  478,770$  $  2,976,537  $  2,488,818  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  5,944,125 

Hardware/Software  1,106,794$  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  1,106,794 

1,767,414$  $  4,144,366  $  3,572,849  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  9,484,628 

SCENARIO 1 ­ ERP solution  

State ERP Resources  $  ­ $  ­ $  248,073  $  487,080  $  609,477  $  585,590 $  531,908 $  303,873 $  ­ $  ­ $  ­ $  2,766,001 

ERP QA  $  ­ $  ­ $  921,530  $  1,438,145 $  1,481,289  $  1,403,669 $  1,430,064 $  728,390  $  ­ $  ­ $  ­ $  7,403,087 

ERP Impl Vendor  $  ­ $  ­ $  3,934,269  $  6,139,843  $  6,324,039  $  5,992,659 $  6,105,347 $  3,109,701 $  ­ $  ­ $  ­ $  31,605,858 

Hardware/Software  

SCENARIO 1 IMPL TOTAL  

$  ­ $  ­ $  56,616,164 $  ­ $  ­ $  ­ $  12,172,739 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  68,788,904 

$  ­ $  ­ $  61,720,035  $  8,065,068 $  8,414,804  $  7,981,918 $  20,240,059  $  4,141,965  $  ­ $  ­ $  ­ $  110,563,849  

SCENARIO 2 ­ Best Fit solution  

State Fin, Budget, Procurement Resources  $  ­ $  ­ $  248,073  $  487,080  $  601,818  $  585,590 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  1,922,561 

Fin, Budget, Procurement QA  $  ­ $  ­ $  921,530 $  1,438,145 $  1,481,289  $  1,403,669 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  5,244,632 

Financial, Budget, Procurement Impl Vendor  $  ­ $  ­ $  3,934,269  $  6,139,843  $  6,324,039  $  5,992,659 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  22,390,809 

Fin, Budg, Proc Hardware/Software  $  ­ $  ­ $  56,616,164  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  56,616,164 

State HR­Payroll Resources  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  499,702 $  410,364  $  ­ $  ­ $  910,065 

HR­Payroll QA  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  1,343,475  $  983,650 $  ­ $  ­ $  2,327,125 

HR­Payroll Impl Vendor  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  5,735,672  $  4,199,479  $  ­ $  ­ $  9,935,151 

HR­Payroll Hardware/Software  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  12,172,739  $  ­ $  ­ $  ­ $  12,172,739 

SCENARIO 2 IMPL TOTAL  $  ­ $  ­ $  61,720,035  $  8,065,068 $  8,407,146  $  7,981,918 $  ­ $  19,751,587 $  5,593,493 $  ­ $  ­ $  111,519,248  
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Cost Breakout 

Category  FY08  FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14  FY15  FY16 FY17 FY18 TOTAL  
MAINTENANCE COSTS  

T&A 

T&A Hardware/Software  $  589,811  $  174,073  $  176,918  $  179,848  $  182,866  $  185,975  $  189,177  $  192,475  $  195,872 $  199,371 $  126,112 $  2,392,498 

T&A Hardware Upgrade  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  826,970  $  ­ $  ­ $  ­ $  930,761 $  ­ $  ­ $  1,757,731 

Scenario 1 ­ ERP solution  

Fin, Budg, Proc Application Maintenance  $  ­ $  ­ $  12,171,016  $  12,536,146  $  12,912,231  $  13,299,598 $  13,698,586 $  14,109,543 $  14,532,830  $  14,968,814  $  15,417,879 $  123,646,643  

Fin, Budg, Proc Infrastructure Maintenance  $  ­ $  ­ $  ­ $  94,832  $  97,677  $  100,607  $  103,626 $  106,734 $  109,936  $  113,234  $  116,632 $  843,279  

HR­Payroll Application Maintenance  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  2,408,900  $  2,481,167 $  2,555,602  $  2,632,270  $  2,711,238 $  12,789,177  

HR­Payroll Infrastructure Maintenance  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  94,832  $  97,677  $  100,607  $  103,626 $  396,742  

SCENARIO 1 MAINTENANCE TOTAL  $  ­ $  ­ $  12,171,016  $  12,630,979  $  13,009,908  $  13,400,205 $  16,211,111 $  16,792,277 $  17,296,045  $  17,814,926 $  18,349,374 $  137,675,842  

Scenario 2 ­ Best Fit solution  

Fin, Budg, Proc Application Maintenance  $  ­ $  ­ $  12,171,016  $  12,536,146  $  12,912,231  $  13,299,598 $  13,698,586 $  14,109,543 $  14,532,830  $  14,968,814 $  15,417,879 $  123,646,643  

Fin, Budg, Proc Infrastructure Maintenance  $  ­ $  ­ $  ­ $  94,832  $  97,677  $  100,607  $  103,626 $  106,734 $  109,936  $  113,234  $  116,632 $  843,279  

HR­Payroll Application Maintenance  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  2,408,900  $  2,481,167  $  2,555,602  $  2,632,270 $  10,077,939  

HR­Payroll Infrastructure Maintenance  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  94,832 $  97,677  $  100,607 $  293,117  

SCENARIO 2 MAINTENANCE TOTAL  $  ­ $  ­ $  12,171,016  $  12,630,979  $  13,009,908  $  13,400,205 $  13,802,211 $  16,625,178 $  17,218,765  $  17,735,328 $  18,267,388 $  134,860,978  

OTHER PROJECT COSTS  

T&A  

Project Facility Setup / Operations Costs  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­

Project Facility Rent $  65,000  $  66,950 $  68,959 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  200,909 

Project Workstation / Printers / Other Equipment  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­

Project Supplies / Paper / Etc. $  12,000 $  12,360 $  12,731 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  37,091 

State Project Travel  $  15,000  $  15,450 $  15,914 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  46,364 

Training Facilities Setup / Operations Costs / Rental  $  20,000  $  20,600 $  21,218 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  61,818 

Project Contingency  $  99,093  $  621,655  $  535,927  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  1,256,675 

$  211,093  $  737,015 $  654,748  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  1,602,856 

SCENARIO 1  

Project Facility Setup / Operations Costs  ­$  ­$  200,000$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  200,000$ 

Project Facility Rent ­$  ­$  150,000$  154,500$  159,135$  163,909$  168,826$  173,891$  ­$  ­$  ­$  970,261$ 

Project Workstation / Printers / Other Equipment  ­$  ­$  44,000$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  ­$  44,000$ 

Project Supplies / Paper / Etc.  ­$  ­$  12,731$  13,113$  13,506$  13,911$  14,329$  14,758$  ­$  ­$  ­$  82,348$ 

State Project Travel  ­$  ­$  15,914$  16,391$  16,883$  17,389$  17,911$  18,448$  ­$  ­$  ­$  102,935$ 

Training Facilities Setup / Operations Costs  ­$  ­$  21,218$  21,855$  22,510$  23,185$  23,881$  24,597$  ­$  ­$  ­$  137,247$ 

Project Contingency  ­$  ­$  765,581$  1,209,760$  1,262,221$  1,197,288$  1,210,098$  621,295$  ­$  ­$  ­$  6,266,242$ 

$  ­ $  ­ $  1,209,443  $  1,415,618  $  1,474,255  $  1,415,683 $  1,435,045 $  852,990  $  ­ $  ­ $  ­ $  7,803,033 

SCENARIO 2  

Project Facility Setup / Operations Costs  $  ­ $  ­ $  200,000  $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  200,000 

Project Facility Rent  $  ­ $  ­ $  150,000  $  154,500  $  159,135  $  163,909 $  168,826 $  173,891 $  179,108  $  ­ $  ­ $  1,149,369 

Project Workstation / Printers / Other Equipment  $  ­ $  ­ $  44,000 $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  ­ $  44,000 

Project Supplies / Paper / Etc.  $  ­ $  ­ $  12,731 $  13,113  $  13,506  $  13,911 $  14,329 $  14,758 $  15,201  $  ­ $  ­ $  97,549  
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Cost Breakout 

Category  FY08  FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14  FY15  FY16 FY17 FY18 TOTAL  
State Project Travel  ­$  ­$  15,914$  16,391$  16,883$  17,389$  17,911$  18,448$  19,002$  ­$  ­$  121,937$ 

Training Facilities Setup / Operations Costs  $  ­ $  ­ $  21,218 $  21,855  $  22,510  $  23,185 $  23,881 $  24,597 $  25,335  $  ­ $  ­ $  162,582  

Project Contingency  $  ­ $  ­ $  765,581  $  1,209,760 $  1,261,072  $  1,197,288 $  ­ $  1,061,872  $  777,469 $  ­ $  ­ $  6,273,042 

$  ­ $  ­ $  1,209,443  $  1,415,618  $  1,473,106  $  1,415,683 $  224,947  $  1,293,567  $  1,016,115  $  ­ $  ­ $  8,048,479 

T&A ­ FY Total  2,568,317$  $  5,055,453  $  4,404,515  $  179,848 $  1,009,836 $  185,975  $  189,177 $  192,475 $  1,126,634 $  199,371 $  126,112 $  15,237,713 

SCENARIO 1 ­ FY Total  ­$  $  642,423  $  75,347,721  $  22,111,665  $  22,898,967  $  22,797,806 $  37,886,215 $  21,787,231 $  17,296,045  $  17,814,926  $  18,349,374 $  256,932,374  

SCENARIO 2 ­ FY Total  ­$  $  642,423 $  75,347,721  $  22,111,665  $  22,890,160  $  22,797,806 $  14,771,903 $  37,754,627 $  23,828,374  $  17,735,328 $  18,267,388 $  256,147,395  
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