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Annual Detail  

Category  Item  FY08  FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14 FY15  FY16  FY17  FY18  TOTAL  

STATE RESOURCES  T&A Impl  

Stakeholders  $  20,821 $  126,152  $  107,847  $   $   $   $   $   $   $   $   $  254,821  

Project Management  $  34,423 $  208,561  $  178,299  $   $   $   $   $   $   $   $   $  421,282  

Administration  $  13,218 $  80,084 $  68,464  $   $   $   $   $   $   $   $   $  161,766  

Subject Matter Experts  $  46,190 $  93,285 $  79,749  $   $   $   $   $   $   $   $   $  219,224  

Acceptance Testers  $   $  116,606  $  199,373  $   $   $   $   $   $   $   $   $  315,979  

Communications  $  20,219 $  122,501  $  104,726  $   $   $   $   $   $   $   $   $  247,446  

Training  $   $  131,408  $  224,682  $   $   $   $   $   $   $   $   $  356,090  

Agency Change Management Agents  $  20,219 $  122,501  $  104,726  $   $   $   $   $   $   $   $   $  247,446  

Application Development / Configuration  $  16,175 $  98,001 $  83,781  $   $   $   $   $   $   $   $   $  197,956  

Infrastructure and DBA  $  18,935 $  114,727  $  98,080 $   $   $   $   $   $   $   $   $  231,742  

Operations  $   $  84,101  $  71,898  $   $   $   $   $   $   $   $   $  156,000  

Help Desk / Call Center  $   $  52,563  $  89,873  $   $   $   $   $   $   $   $   $  142,436  

$  63,400 $  450,164  $  470,499  $   $   $   $   $   $   $   $   $  984,063  

STATE RESOURCES  Scenario 1  ERP RFP  

Stakeholders  $  114,798$  44,178$  $  $  $  $  $  $  $  $  158,977$ 

Project Management  $  94,895$  36,519$  $  $  $  $  $  $  $  $  131,414$ 

Administration  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $ 

Subject Matter Experts  $  84,889$  32,668$  $  $  $  $  $  $  $  $  117,558$ 

Acceptance Testers  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $ 

Communications  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $ 

Training  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $ 

Agency Change Management Agents  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $ 

Application Development / Configuration  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $ 

Infrastructure and DBA  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $ 

Operations  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $ 

Help Desk / Call Center  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $ 

$  98,194$  37,789$  $  $  $  $  $  $  $  $  135,983$ 

STATE RESOURCES  Scenario 1  FIN and PROC and HRPAYROLL Impl  

Stakeholders  $  $  85,758$  133,835$  137,850$  130,626$  133,083$  67,784$  $  $  $  688,936$ 

Project Management $  $  141,780$  221,262$  227,900$  215,958$  220,019$  112,065$  $  $  $  1,138,983$ 

Administration  $  $  54,441$  84,962$  87,510$  82,925$  84,484$  43,031$  $  $  $  437,353$ 

Subject Matter Experts  $  $  152,196$  79,173$  203,870$  193,187$  98,410$  50,124$  $  $  $  776,960$ 

Acceptance Testers $  $  $  123,708$  127,419$  144,890$  246,025$  125,311$  $  $  $  767,352$ 

Communications  $  $  41,638$  129,961$  133,860$  126,846$  129,231$  65,823$  $  $  $  627,359$ 

Training  $  $  $  139,411$  287,187$  272,138$  138,628$  141,218$  $  $  $  978,582$ 

Agency Change Management Agents $  $  66,621$  129,961$  133,860$  126,846$  129,231$  65,823$  $  $  $  652,342$ 

Application Development / Configuration  $  $  66,621$  129,961$  133,860$  126,846$  129,231$  65,823$  $  $  $  652,342$ 

Infrastructure and DBA  $  $  77,991$  121,714$  125,365$  118,796$  121,030$  61,645$  $  $  $  626,540$ 

Operations  $  $  57,172$  111,529$  114,875$  108,855$  110,902$  56,487$  $  $  $  559,820$ 

Help Desk / Call Center  $  $  $  55,764$  114,875$  108,855$  55,451$  56,487$  $  $  $  391,433$ 

$   $   $  248,073  $  487,080  $  609,477  $  585,590  $  531,908 $  303,873 $   $   $   $  2,766,001  
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Annual Detail  

Category  Item  FY08  FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14 FY15  FY16  FY17  FY18  TOTAL  

STATE RESOURCES  Scenario 2  FIN, BUDG, PROC RFP  

Stakeholders  $   $  114,798  $  44,178 $   $   $   $   $   $   $   $   $  158,977  

Project Management  $   $  94,895  $  36,519  $   $   $   $   $   $   $   $   $  131,414  

Administration  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Subject Matter Experts  $   $  84,889  $  32,668  $   $   $   $   $   $   $   $   $  117,558  

Acceptance Testers  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Communications  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Training  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Agency Change Management Agents  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Application Development / Configuration  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Infrastructure and DBA  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Operations  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Help Desk / Call Center  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

$   $  98,194  $  37,789  $   $   $   $   $   $   $   $   $  135,983  

STATE RESOURCES  Scenario 2  FIN, BUDG, PROC Impl  

Stakeholders  $   $   $  85,758 $  133,835 $  137,850  $  130,626  $   $   $   $   $   $  488,069  

Project Management  $   $   $  141,780  $  221,262  $  227,900  $  215,958  $   $   $   $   $   $  806,900  

Administration  $   $   $  54,441  $  84,962  $  87,510  $  82,925  $   $   $   $   $   $  309,838  

Subject Matter Experts  $   $   $  152,196  $  79,173  $  203,870  $  193,187  $   $   $   $   $   $  628,426  

Acceptance Testers  $   $   $   $  123,708  $  127,419  $  144,890  $   $   $   $   $   $  396,017  

Communications  $   $   $  41,638  $  129,961 $  133,860  $  126,846  $   $   $   $   $   $  432,305  

Training  $   $   $   $  139,411  $  287,187  $  272,138  $   $   $   $   $   $  698,736  

Agency Change Management Agents  $   $   $  66,621 $  129,961 $  133,860  $  126,846  $   $   $   $   $   $  457,288  

Application Development / Configuration  $   $   $  66,621  $  129,961  $  133,860  $  126,846  $   $   $   $   $   $  457,288  

Infrastructure and DBA  $   $   $  77,991  $  121,714 $  125,365  $  118,796  $   $   $   $   $   $  443,865  

Operations  $   $   $  57,172  $  111,529 $  114,875  $  108,855  $   $   $   $   $   $  392,431  

Help Desk / Call Center  $   $   $   $  55,764  $  91,900  $  108,855  $   $   $   $   $   $  256,520  

$   $   $  248,073  $  487,080  $  601,818  $  585,590  $   $   $   $   $   $  1,922,561  

STATE RESOURCES  Scenario 2  HRPAYROLL RFP  

Stakeholders  $   $   $   $   $   $   $  133,083  $  15,063  $   $   $   $  148,146  

Project Management  $   $   $   $   $   $   $  110,009  $  12,452  $   $   $   $  122,461  

Administration  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Subject Matter Experts  $   $   $   $   $   $   $  98,410  $  11,139 $   $   $   $  109,549  

Acceptance Testers  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Communications  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Training  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Agency Change Management Agents  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Application Development / Configuration  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Infrastructure and DBA  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Operations  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Help Desk / Call Center  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

$   $   $   $   $   $  113,834  $  12,885  $   $   $   $  126,719  

STATE RESOURCES  Scenario 2  HRPAYROLL Impl  

Stakeholders  $   $   $   $   $   $   $   $  125,025  $  91,539  $   $   $  216,564  

Project Management  $   $   $   $   $   $   $   $  206,697  $  151,337  $   $   $  358,034  

Administration  $   $   $   $   $   $   $   $  79,369  $  58,111  $   $   $  137,480  

Subject Matter Experts  $   $   $   $   $   $   $   $  92,451  $  67,690  $   $   $  160,141  

Acceptance Testers  $   $   $   $   $   $   $   $  231,128  $  169,225  $   $   $  400,353  

Communications  $   $   $   $   $   $   $   $  121,406  $  88,890  $   $   $  210,296  

Training  $   $   $   $   $   $   $   $  130,234  $  190,706  $   $   $  320,940  

Agency Change Management Agents  $   $   $   $   $   $   $   $  121,406  $  88,890  $   $   $  210,296  

Application Development / Configuration  $   $   $   $   $   $   $   $  121,406  $  88,890  $   $   $  210,296  

Infrastructure and DBA  $   $   $   $   $   $   $   $  113,701  $  83,249  $   $   $  196,950  

Operations  $   $   $   $   $   $   $   $  104,187  $  76,283  $   $   $  180,470  

Help Desk / Call Center  $   $   $   $   $   $   $   $  52,094  $  76,283  $   $   $  128,376  

$   $   $   $   $   $   $   $  499,702  $  410,364  $   $   $  910,065  
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Annual Detail  

Category  Item  FY08  FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14 FY15  FY16  FY17  FY18  TOTAL  

FY08 FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14  FY15  FY16  FY17  FY18  
T&A Independent Quality Assurance  $  118,450  $  717,665 $  613,532  $   $   $   $   $   $   $   $   $  1,449,646  

T+A Implementation  IMPLEMENTATION VENDOR  

Project Management  $  73,117 $  443,003  $  378,723  $   $   $   $   $   $   $   $   $  894,843  

Project Administration  $  21,935 $  132,901  $  113,617  $   $   $   $   $   $   $   $   $  268,453  

Infrastructure / Operations Readiness  $  50,597 $  306,558  $  131,038  $   $   $   $   $   $   $   $   $  488,193  

Organization / Agency Change Management Advocacy  $  55,569 $  336,682  $  287,830  $   $   $   $   $   $   $   $   $  680,081  

Training and Documentation  $  50,597 $  153,279  $  131,038  $   $   $   $   $   $   $   $   $  334,914  

Software Installation, Configuration, and BPR  $  50,597 $  229,919  $  78,623 $   $   $   $   $   $   $   $   $  359,138  

Technical Architecture  $  50,597 $  306,558  $  262,076  $   $   $   $   $   $   $   $   $  619,232  

Workflow Configuration  $  49,720 $  301,242  $  257,532  $   $   $   $   $   $   $   $   $  608,493  

Testing (Application)  $   $  141,761  $  242,383  $   $   $   $   $   $   $   $   $  384,144  

Interfaces (Development and Testing)  $  49,720 $  225,932  $  128,766  $   $   $   $   $   $   $   $   $  404,417  

Data Conversion / Loading  $  26,322 $  239,222  $  272,681  $   $   $   $   $   $   $   $   $  538,224  

Report Development  $   $  159,481  $  204,511  $   $   $   $   $   $   $   $   $  363,992  

$  478,770  $  2,976,537  $  2,488,818  $   $   $   $   $   $   $   $   $  5,944,125  

Scenario 1  ERP RFP / Vendor Selection  $   $  544,229  $  209,439  $   $   $   $   $   $   $   $   $  753,668  

Scenario 1  ERP Independent Quality Assurance  $   $   $  921,530  $  1,438,145 $  1,481,289 $  1,403,669  $  1,430,064 $  728,390  $   $   $   $  7,403,087  

$   $  544,229  $  1,130,968  $  1,438,145  $  1,481,289 $  1,403,669  $  1,430,064 $  728,390  $   $   $   $  8,156,754  

Scenario 2  Financial and Purchasing RFP  $   $  544,229  $  209,439  $   $   $   $   $   $   $   $   $  753,668  

Scenario 2  Financial and Purchasing QA  $   $   $  921,530  $  1,438,145 $  1,481,289 $  1,403,669  $   $   $   $   $   $  5,244,632  

Scenario 2  HRPayroll RFP  $   $   $   $   $   $   $  630,911  $  71,411  $   $   $   $  702,322  

Scenario 2  HRPayroll QA  $   $   $   $   $   $   $   $  1,343,475  $  983,650 $   $   $  2,327,125  

$   $  544,229  $  1,130,968  $  1,438,145  $  1,481,289 $  1,403,669  $  630,911  $  1,414,886  $  983,650 $   $   $  9,027,747  
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Annual Detail  

Category  Item  FY08  FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14 FY15  FY16  FY17  FY18  TOTAL  

Scenario 1  IMPLEMENTATION VENDOR  

Project Management  $  $  301,153$  469,982$  484,081$  458,715$  467,341$  238,036$  $  $  $  2,419,309$ 

Project Administration  $  $  90,346$  140,995$  145,224$  137,615$  140,202$  71,411$  $  $  $  725,793$ 

Infrastructure / Operations Readiness $  $  416,796$  650,455$  669,969$  634,862$  646,800$  329,442$  $  $  $  3,348,324$ 

Organization / Agency Change Management Advocacy  $  $  228,877$  357,186$  367,902$  348,624$  355,179$  180,907$  $  $  $  1,838,675$ 

Training and Documentation  $  $  208,398$  325,227$  334,984$  317,431$  323,400$  164,721$  $  $  $  1,674,162$ 

$  $  1,245,571$  1,943,845$  2,002,160$  1,897,247$  1,932,924$  984,517$  $  $  $  10,006,264$ 

Scenario 1  FINANCIALS, BUDGET, PURCHASING  

Software Installation, Configuration, and BPR  $  $  416,796$  650,455$  669,969$  634,862$  $  $  $  $  $  2,372,082$ 

Technical Architecture  $  $  416,796$  650,455$  669,969$  634,862$  $  $  $  $  $  2,372,082$ 

Workflow Configuration  $  $  409,569$  639,175$  658,351$  623,853$  $  $  $  $  $  2,330,948$ 

Testing (Application)  $  $  385,476$  601,577$  619,624$  587,156$  $  $  $  $  $  2,193,833$ 

Interfaces (Development and Testing)  $  $  409,569$  639,175$  658,351$  623,853$  $  $  $  $  $  2,330,948$ 

Data Conversion / Loading  $  $  433,661$  676,774$  697,077$  660,550$  $  $  $  $  $  2,468,062$ 

Report Development  $  $  216,830$  338,387$  348,539$  330,275$  $  $  $  $  $  1,234,031$ 

$  $  2,688,698$  4,195,998$  4,321,878$  4,095,412$  $  $  $  $  $  15,301,986$ 

Scenario 1  HRPayroll  

Software Installation, Configuration, and BPR  $  $  $  $  $  $  646,800$  329,442$  $  $  $  976,242$ 

Technical Architecture $  $  $  $  $  $  646,800$  329,442$  $  $  $  976,242$ 

Workflow Configuration $  $  $  $  $  $  635,584$  323,729$  $  $  $  959,313$ 

Testing (Application) $  $  $  $  $  $  598,197$  304,686$  $  $  $  902,883$ 

Interfaces (Development and Testing) $  $  $  $  $  $  635,584$  323,729$  $  $  $  959,313$ 

Data Conversion / Loading $  $  $  $  $  $  672,972$  342,772$  $  $  $  1,015,743$ 

Report Development  $  $  $  $  $  $  336,486$  171,386$  $  $  $  507,872$ 

$  $  $  $  $  $  4,172,423$  2,125,185$  $  $  $  6,297,608$ 

Scenario 2  IMPLEMENTATION VENDOR  

Project Management 

Project Administration  

Infrastructure / Operations Readiness  

Organization / Agency Change Management Advocacy  

Training and Documentation  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 













$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 













$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

301,153  

90,346  

416,796  

228,877  

208,398  

1,245,571  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

469,982  

140,995  

650,455  

357,186  

325,227  

1,943,845  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

484,081  

145,224  

669,969  

367,902  

334,984  

2,002,160  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

458,715  

137,615  

634,862  
348,624  
317,431  

1,897,247  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 













$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

439,044 

131,713  

607,637  

333,673  

303,818  

1,815,886  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

321,454  

96,436  

444,893  

244,305  

222,446  

1,329,535  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 













$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 













$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

2,474,431  

742,329  

3,424,612  

1,880,567  

1,712,306  

10,234,245  

Scenario 2  FINANCIALS and PURCHASING  

Software Installation, Configuration, and BPR  

Technical Architecture  

Workflow Configuration  

Testing (Application)  

Interfaces (Development and Testing)  

Data Conversion / Loading  

Report Development  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

416,796  

416,796  

409,569  

385,476  

409,569  

433,661  

216,830  

2,688,698  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

650,455  

650,455  

639,175  

601,577  

639,175  

676,774  

338,387  

4,195,998  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

669,969  

669,969  
658,351  
619,624  

658,351  

697,077  

348,539  

4,321,878  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

634,862  

634,862  

623,853  

587,156  

623,853  

660,550  

330,275  

4,095,412  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

2,372,082  

2,372,082  

2,330,948  

2,193,833  

2,330,948  

2,468,062  

1,234,031  

15,301,986  

Scenario 2  HRPayroll  

Software Installation, Configuration, and BPR  

Technical Architecture  

Workflow Configuration  

Testing (Application)  

Interfaces (Development and Testing)  

Data Conversion / Loading  

Report Development  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

607,637  

607,637  

597,100  

561,976  

597,100  

632,223  

316,112  

3,919,785  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

444,893  

444,893  

437,178  

411,462  

437,178  

462,894  

231,447  

2,869,944  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

















$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

1,052,530  

1,052,530  

1,034,278  

973,438  

1,034,278  

1,095,118  

547,559  

6,789,729  
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Annual Detail  

Category  Item  FY08  FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14 FY15  FY16  FY17  FY18  TOTAL  

T&A  

T&A STATE RESOURCES  $  63,400 $  450,164  $  470,499  $   $   $   $   $   $   $   $   $  984,063  

T&A INDEPENDENT QA  $  118,450  $  717,665 $  613,532  $   $   $   $   $   $   $   $   $  1,449,646  

T&A IMPL VENDOR RESOURCES  $  478,770  $  2,976,537  $  2,488,818  $   $   $   $   $   $   $   $   $  5,944,125  

T&A APPLICATION SOFTWARE LICENSE  $  350,000  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  350,000  

T&A INFRASTRUCTURE HARDWARE  $  756,794  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  756,794  

T&A UPGRADE  $   $   $   $   $  826,970 $   $   $   $  930,761  $   $   $  1,757,731  

$  11,242,359  

Scenario 1  STATE RESOURCES  ERP RFP /VENDOR SELECTION  $  98,194$  37,789$  $  $  $  $  $  $  $  $  135,983$ 

ERP RFP/ VENDOR SELECTION  $  544,229$  209,439$  $  $  $  $  $  $  $  $  753,668$ 

STATE RESOURCES  ERP IMPLEMENTATION  $  $  248,073$  487,080$  609,477$  585,590$  531,908$  303,873$  $  $  $  2,766,001$ 

ERP INDEPENDENT QA  $  $  921,530$  1,438,145$  1,481,289$  1,403,669$  1,430,064$  728,390$  $  $  $  7,403,087$ 

IMPLEMENTATION VENDOR PM  $  $  1,245,571$  1,943,845$  2,002,160$  1,897,247$  1,932,924$  984,517$  $  $  $  10,006,264$ 

FIN, BUDG, PROC IMPLEMENTATION  $  $  2,688,698$  4,195,998$  4,321,878$  4,095,412$  $  $  $  $  $  15,301,986$ 

FIN, BUDG, PROC  SOFTWARE APPLICATION  $  $  55,348,800$  $  $  $  $  $  $  $  $  55,348,800$ 

FIN, BUDG, PROC INFRASTRUCTURE HARDWARE  $  $  756,794$  $  $  $  $  $  $  $  $  756,794$ 

FIN, BUDG, PROC INFRASTRUCTURE SOFTWARE LICENSE and MAINTENANCE  

$  $  510,570$  94,832$  97,677$  100,607$  103,626$  106,734$  109,936$  113,234$  116,632$  1,353,849$ 

HRPAYROLL IMPLEMENTATION  $   $   $   $   $   $   $  4,172,423  $  2,125,185  $   $   $   $  6,297,608  

HRPAYROLL SOFTWARE APPLICATION  $   $   $   $   $   $   $  10,905,375  $   $   $   $   $  10,905,375  

HRPAYROLL INFRASTRUCTURE HARDWARE  $   $   $   $   $   $   $  756,794  $   $   $   $   $  756,794  

HRPAYROLL INFRASTRUCTURE SOFTWARE LICENSE and MAINTENANCE  

TOTAL  

$   $   $   $   $   $   $  510,570 $  94,832  $  97,677  $  100,607  $  103,626  $  907,312  

$  112,693,521 

Scenario 2  STATE RESOURCES  FIN, BUDG, PROC RFP /VENDOR SELECTION  

FIN, BUDG, PROC RFP / VENDOR SELECTION  

FIN, BUDG, PROC QA  

STATE RESOURCES  FIN, BUDG, PROC IMPL  

IMPLEMENTATION VENDOR PM  FIN, BUDG, PROC 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 











$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

98,194  

544,229  







$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

37,789  

209,439  

921,530  

248,073  

1,245,571  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 





1,438,145  

487,080  

1,943,845  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 





1,481,289  

601,818  

2,002,160  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 





1,403,669  

585,590  

1,897,247  

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 











$ 

$ 

$ 

$ 

$ 











$ 

$ 

$ 

$ 

$ 











$ 

$ 

$ 

$ 

$ 











$ 

$ 

$ 

$ 

$ 











$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

135,983  

753,668  

5,244,632  

1,922,561  

7,088,823  

FIN, BUDG, PROC IMPLEMENTATION 

FIN, BUDG, PROC  SOFTWARE APPLICATION  

FIN, BUDG, PROC INFRASTRUCTURE HARDWARE  

FIN, BUDG, PROC INFRASTRUCTURE SOFTWARE LICENSE 

$ 

$ 

$ 

$ 









$ 

$ 

$ 

$ 









$ 

$ 

$ 

$ 

2,688,698  

55,348,800  

756,794  

510,570  

$ 

$ 

$ 

$ 

4,195,998  





94,832  

$ 

$ 

$ 

$ 

4,321,878 





97,677 

$ 

$ 

$ 

$ 

4,095,412  





100,607  
$ 

$ 

$ 

$ 







103,626  

$ 

$ 

$ 

$ 







106,734 

$ 

$ 

$ 

$ 







109,936 

$ 

$ 

$ 

$ 







113,234  

$ 

$ 

$ 

$ 







116,632 

$ 

$ 

$ 

$ 

15,301,986  

55,348,800  

756,794  

1,353,849  

STATE RESOURCES  HRPAYROLL RFP /VENDOR SELECTION  

HRPAYROLL RFP/ VENDOR SELECTION  

$ 

$ 





$ 

$ 





$ 

$ 





$ 

$ 





$ 

$ 





$ 

$ 





$ 

$ 

113,834  

630,911  

$ 

$ 

12,885  

71,411  

$ 

$ 





$ 

$ 





$ 

$ 





$ 

$ 

126,719  

702,322  

HRPAYROLL QA  

STATE RESOURCES  HRPAYROLL IMPLEMENTATION  

IMPLEMENTATION VENDOR PM  HRPAYROLL  

$ 

$ 

$ 







$ 

$ 

$ 







$ 

$ 

$ 







$ 

$ 

$ 







$ 

$ 

$ 







$ 

$ 

$ 







$ 

$ 

$ 







$ 

$ 

$ 

1,343,475  

499,702  

1,815,886  

$ 

$ 

$ 

983,650 

410,364  

1,329,535  

$ 

$ 

$ 







$ 

$ 

$ 







$ 

$ 

$ 

2,327,125  

910,065  

3,145,421  

HRPAYROLL IMPLEMENTATION  $   $   $   $   $   $   $   $  3,919,785  $  2,869,944  $   $   $  6,789,729 

HRPAYROLL SOFTWARE APPLICATION  $   $   $   $   $   $   $   $  10,905,375  $   $   $   $  10,905,375  

HRPAYROLL INFRASTRUCTURE HARDWARE  $   $   $   $   $   $   $   $  756,794  $   $   $   $  756,794  

HRPAYROLL INFRASTRUCTURE SOFTWARE LICENSE  $   $   $   $   $   $   $   $  510,570  $  94,832  $  97,677 $  100,607 $  803,687  

TOTAL  $  114,374,334 
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Annual Detail  

Category  Item  FY08  FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14 FY15  FY16  FY17  FY18  TOTAL  

Maintenance  

DW SOFTWARE MAINTENANCE  

DW HARDWARE ADDITION/UPGRADE  

$ 

$ 

316,754  

78,829  

$ 

$ 

244,136 

81,194  

$ 

$ 

248,292  

83,630  

$ 

$ 

255,740  

305,013  

$ 

$ 

301,545  

88,723  

$ 

$ 

310,591  

91,384  

$ 

$ 

319,909 

94,126  

$ 

$ 

329,506 

96,950  

$ 

$ 

339,391  

353,593  

$ 

$ 

349,573 

102,854  

$ 

$ 

360,060  

105,939  

$ 

$ 

3,375,497 

1,482,234  

T&A Application Software Maintenance  

T&A Infrastructure Software License 

$ 

$ 

79,241 

510,570  

$ 

$ 

79,241 

94,832  

$ 

$ 

79,241  

97,677  

$ 

$ 

79,241  

100,607  

$ 

$ 

79,241  

103,626  

$ 

$ 

79,241  

106,734  

$ 

$ 

79,241 

109,936  

$ 

$ 

79,241 

113,234  

$ 

$ 

79,241  

116,632  

$ 

$ 

79,241 

120,130  

$ 

$ 

2,377  

123,734  

$ 

$ 

$ 

794,784  

1,597,714  

2,392,498  

Scenario 1  FIN, BUDG, PROC Application  Maintenance  

HRPAYROLL Application Maintenance  

$ 

$ 





$ 

$ 





$ 

$ 

12,171,016  



$ 

$ 

12,536,146  



$ 

$ 

12,912,231 



$ 

$ 

13,299,598  



$ 

$ 

13,698,586 

2,408,900  

$ 

$ 

14,109,543  

2,481,167  

$ 

$ 

14,532,830  

2,555,602  

$ 

$ 

14,968,814 

2,632,270  
$ 

$ 

15,417,879 

2,711,238  

$ 

$ 

$ 

123,646,643 

12,789,177  

136,435,820  

Scenario 2  FIN, BUDG, PROC Application  Maintenance  

HRPAYROLL Application Maintenance  

$ 

$ 





$ 

$ 





$ 

$ 

12,171,016  



$ 

$ 

12,536,146  



$ 

$ 

12,912,231 



$ 

$ 

13,299,598  



$ 

$ 

13,698,586 



$ 

$ 

14,109,543  

2,408,900  

$ 

$ 

14,532,830  
2,481,167  

$ 

$ 

14,968,814 

2,555,602  

$ 

$ 

15,417,879 

2,632,270  

$ 

$ 

$ 

123,646,643 

10,077,939  

133,724,582  
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Annual Detail  

Category  Item  FY08  FY09  FY10  FY11  FY12  FY13  FY14 FY15  FY16  FY17  FY18  TOTAL  

T&A  

Other Project Related Costs  Project Facility Setup / Operations Costs  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Project Facility Rent  $  65,000 $  66,950 $  68,959  $   $   $   $   $   $   $   $   $  200,909  

Project Workstation / Printers / Other Equipment  $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $  

Project Supplies / Paper / Etc.  $  12,000 $  12,360 $  12,731  $   $   $   $   $   $   $   $   $  37,091  

State Project Travel  $  15,000 $  15,450 $  15,914  $   $   $   $   $   $   $   $   $  46,364  

Training Facilities Setup / Operations Costs / Rental  $  20,000 $  20,600 $  21,218  $   $   $   $   $   $   $   $   $  61,818  

Project Contingency  $  99,093 $  621,655  $  535,927  $   $   $   $   $   $   $   $   $  1,256,675  

SCENARIO 1  Project Facility Setup / Operations Costs  $  $  200,000$  $  $  $  $  $  $  $  $  200,000$ 

Other Project Related Costs  

Project Facility Rent  $  $  150,000$  154,500$  159,135$  163,909$  168,826$  173,891$  $  $  $  970,261$ 

Project Workstation / Printers / Other Equipment  $  $  44,000$  $  $  $  $  $  $  $  $  44,000$ 

Project Supplies / Paper / Etc.  $  $  12,731$  13,113$  13,506$  13,911$  14,329$  14,758$  $  $  $  82,348$ 

State Project Travel $  $  15,914$  16,391$  16,883$  17,389$  17,911$  18,448$  $  $  $  102,935$ 

Training Facilities Setup / Operations Costs $  $  21,218$  21,855$  22,510$  23,185$  23,881$  24,597$  $  $  $  137,247$ 

Project Contingency $  $  765,581$  1,209,760$  1,262,221$  1,197,288$  1,210,098$  621,295$  $  $  $  6,266,242$ 

SCENARIO 2  Project Facility Setup / Operations Costs  $   $   $  200,000  $   $   $   $   $   $   $   $   $  200,000  

Other Project Related Costs  

Project Facility Rent  $   $   $  150,000  $  154,500  $  159,135  $  163,909  $  168,826 $  173,891 $  179,108  $   $   $  1,149,369  

Project Workstation / Printers / Other Equipment  $   $   $  44,000 $   $   $   $   $   $   $   $   $  44,000  

Project Supplies / Paper / Etc.  $   $   $  12,731 $  13,113  $  13,506  $  13,911  $  14,329 $  14,758 $  15,201  $   $   $  97,549  

State Project Travel  $   $   $  15,914 $  16,391  $  16,883  $  17,389  $  17,911 $  18,448 $  19,002  $   $   $  121,937  

Training Facilities Setup / Operations Costs  $   $   $  21,218 $  21,855  $  22,510  $  23,185  $  23,881 $  24,597 $  25,335  $   $   $  162,582  

Project Contingency  $   $   $  765,581  $  1,209,760 $  1,261,072 $  1,197,288  $   $  1,061,872 $  777,469 $   $   $  6,273,042  

T&A TOTAL  $  2,568,317 $  5,055,453 $  4,404,515  $  179,848  $  1,009,836  $  185,975 $  189,177 $  192,475 $  1,126,634 $  199,371  $  126,112  $  15,237,713  

SCENARIO 1  $   $  642,423  $  75,347,721 $  22,111,665  $  22,898,967 $  22,797,806  $  37,886,215 $  21,787,231  $  17,296,045  $  17,814,926 $  18,349,374 $  256,932,374  

SCENARIO 2  $   $  642,423  $  75,347,721 $  22,111,665  $  22,890,160 $  22,797,806  $  14,771,903 $  37,754,627  $  23,828,374  $  17,735,328 $  18,267,388 $  256,147,395  
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